
工事変更契約の内容 2021C7-016

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月24日・変更契約日

伊川改修工事（石戸工区）その１

神戸市西区伊川谷町 前開・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年11月25日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

78,709,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-6,140,200円変更額

72,569,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区土山町８－１

（株）ランドグリーン

代表取締役 神前 友隆

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


