
工事変更契約の内容 2022A2-006

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月24日・変更契約日

鈴蘭台西住宅跡地南側擁壁撤去及び新設工事

神戸市北区鈴蘭台西町３丁目６－24・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年4月19日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

20,559,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,815,000円変更額

22,374,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号

（株）ＨＯＵＲＹＵ

代表取締役 笹倉 邦康

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


