
工事変更契約の内容 2022N1-011

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年6月7日・変更契約日

須磨（竜が台６丁目他）配水管新設・取替工事

神戸市須磨区竜が台６丁目、友が丘９丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年4月29日から令和4年12月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

101,893,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,795,100円変更額

104,688,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区宮本通３丁目１番７号

（株）金城組

代表取締役 金城 政憲

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


