
工事変更契約の内容 2020N1-130

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年6月30日・変更契約日

神出高層配水池整備工事

神戸市西区神出町田井字大鳥喰下８８７－１・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和3年3月31日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

146,607,340円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

38,280,660円変更額

184,888,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区里山町１番地の９７

（有）田浦商店

代表取締役 田浦 進次

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


