
契約変更理由書（第２回変更） 

神戸市 

 業  務  名 山麓線擁壁等補修工事 

 契約変更後の業務概要 

張出歩道補修工  一式 

 防護柵塗替工   一式 

 

 設計変更の理由 

 

・擁壁等補修にかかわる、張出歩道設置工において、歩道の「ユニバーサルデザイン」に 
よる道路構造を勘案した結果、階段部手すりや点字シートの見直しに伴う増工となる。 

 
・足場組立解体時およびコンクリート打設時、警察との協議により、規制車の設置が 
必要となり、増工となる。 

  
・その他、現場実測結果に基づく施工数量の増減 

 
 

 


