
工事変更契約の内容 2021N1-022

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年6月24日・変更契約日

北（ひよどり台１丁目他）配水管取替工事その１

神戸市北区ひよどり台１丁目、ひよどり台南町３丁目、しあわせの・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年7月9日から令和4年6月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

127,125,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-3,635,500円変更額

123,490,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区山田町藍那字太々谷４９番地１

久保田建設（株）

代表取締役 松本 正伸

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


