
工事変更契約の内容 2021A3-008

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月2日・変更契約日

番町住宅２０号棟耐震及び外壁改修他工事

神戸市長田区四番町４丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年8月3日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

437,800,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

11,011,000円変更額

448,811,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区松原通４－１－１５

（株）須貝工務店

代表取締役 須貝 静雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


