
工事変更契約の内容 2020C5-013

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月28日・変更契約日

林田中部雨水幹線他改築工事

神戸市長田区南駒栄町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年3月9日から令和4年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

374,502,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

21,314,700円変更額

395,817,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


