
工事変更契約の内容 2019A2-089

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月12日・変更契約日

神戸市総合児童センター移転整備工事

神戸市兵庫区上庄通１丁目１番・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和2年2月26日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

3,733,697,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

13,310,000円変更額

3,747,007,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区三宮町１丁目４番８号

青木あすなろ・矢野特定建設工事共同企業体

代表者 青木あすなろ建設（株） 神戸支店

支店長 室谷 英克

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


