
工事変更契約の内容 2021C4-021

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月20日・変更契約日

福住通６丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市灘区福住通６丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和3年9月18日から令和4年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

128,535,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-12,265,000円変更額

116,270,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区島上町２丁目２－２２－２Ｆ

大幸道路管理（株）

代表取締役 田中 秀行

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


