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工事名 

 

 新港第３突堤係留施設等整備工事 
 

（工事概要） 

係留施設整備工     １式     道路施設整備工     １式 

（設計変更理由） 

・関係者との調整により、案内看板の移設を追加することとなった。 

・その他、現地精査の結果による数量変更を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


