
工事変更契約の内容 2021N1-093

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年7月28日・変更契約日

六甲山高区減圧槽整備工事

神戸市灘区六甲山町北六甲・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年2月9日から令和4年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

29,021,740円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,406,960円変更額

36,428,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有馬町１２４－４

（株）Ｕ－ＴＥＣＨ

代表取締役 上田 恭司

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


