
契 約 変 更 理 由 書 

 

神 戸 市 

工 事 名 垂水（星陵台３丁目）配水管取替工事その２ 

 契約変更後の概要 

   
工事概要：取替延長  Φ300－154.2ｍ Φ150－99.0ｍ Φ100－16.1ｍ Φ75－4.3ｍ 

 

設計変更の理由 

 

 

① 試掘の結果、想定よりも既設水道管の埋設位置が深いことが判明した為、現地配管状況及び維持管理に

ついて再検討し、配管に一部変更が生じた。また、他企業地下埋設物との離隔調整についても必要にな

ったことから、空気弁の新設及び管材料・管継手工が増工となる。 

 

② 試掘の結果、工事区域全域で既設管の土被りが深いことが判明した為、軽量鋼矢板土留工が必要となり

管布設工が増工となる。 

 

③ 本工事区域の市道塩屋舞子線は路線バスルートであるが、近隣の幼稚園バス、保護者の送迎車があり交

通量が多いことが判った。そのため、所管警察署及びバス会社、幼稚園と交通安全対策について協議し

た結果、バス停周辺及び幼稚園の送迎車両、通行止め施工時の迂回誘導のための交通誘導警備員の増員

が必要となり、交通管理工が増工となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


