
工事変更契約の内容 2021E3-020

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月27日・変更契約日

六甲アイランド道路新設工事

神戸市東灘区向洋町中9丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年12月28日から令和4年7月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

82,390,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,751,000円変更額

86,141,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区雲井通４－１－３

（株）山田工務店

取締役社長 山田 俊治

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


