
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 甲南町３丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の業務概要 

  管きょ更生工      φ250mm L=1150.97m 

  管きょ工（開削）  K1φ200mm L=   5.22m、φ250mm L=  26.04m 

    管きょ工（撤去）   φ200mm L= 5.65m 

    マンホール工    一式 

取付管およびます工 一式 

付帯工       一式 

契約変更の理由 

本工事は事前調査を行い、その結果を基に実施設計を行う詳細設計付き工事である。 

 

 事前調査の結果、取付管更生工および取付管口補強工を要する箇所が当初想定よりも

増となったため、管きょ更生工が増工となる。 

 

 事前調査の結果、本管継手部鉛直ズレAを確認した路線について、管更生工から開削

工法へ変更となり、管きょ工（開削）＜内径250㎜＞が増工となる。 

 

 現地踏査の結果、蓋替工を要するマンホール蓋が当初想定よりも増となったため、マ 

ンホール工が増工となる。 

 

 事前調査の結果、布設替を要する取付管が当初想定よりも増となったため、取付管お

よびます工が増工となる。 

 

 管きょ工（開削）＜内径250㎜＞、マンホール工、取付管およびます工の増に伴い、

付帯工が増工となる。 

 

 その他、事前調査及び現地精査の結果、数量の増減が生じる。 

 

以上により、設計変更が必要となる。 

 

 

（公表様式第６号） 


