
工事変更契約の内容 2021D4-015

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月12日・変更契約日

東遊園地再整備工事（その１）

東遊園地（神戸市中央区加納町６丁目）・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和3年9月29日から令和4年7月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

404,949,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

9,537,000円変更額

414,486,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区大日通２－３－１６

（株）丸山造園

代表取締役 丸山 文明

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


