
 

 

設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 神付大沢川橋架替工事 

 

設計変更後の工事概要 

                

                  

 構造物取壊し    Ｖ＝131ｍ 3  

 土留・仮締切工   Ｎ＝1式 

  交通誘導警備員Ｂ   Ｎ＝88人 

    

 

【設計変更理由】 

 現地発生土を埋め戻しに使用できず、購入土にて対応したため残土処分工、購入

土が増工となる。また、仮排水について土留め仮締切工から水中ポンプに変更した

ため減工となる。 

その他、現地精査の結果、数量の増減が生じる。 

 

 


