
神戸市

工　事　名 （仮称）新中央区総合庁舎他電気設備工事

契約変更内容

① 4号館用仮設配管配線撤去再取付工事の追加

② 4号館用テレビ共同受信設備改修工事の追加

③ 1・４号館インターホン設備の仕様変更

④ 電話交換設備移設工事一式の追加

⑤ 屋内階段照明の追加・機種変更

⑥ 非接触カード（Felica）の追加

⑦ 防災行政無線・Ｊアラート総合試験の追加

⑧ 受変電設備用火災確定信号の追加

契約変更の理由

① 4号館用の仮設配管配線が別途建築工事の支障となることが判明したため、

仮設配管配線の撤去再取付工事を追加する。

② 現場詳細調査により、４号館用テレビ共同受信設備において、

電波障害が発生することが判明したため、受信感度を向上させるため、

アンテナの更新及び移設工事を追加する。

③ 現在建て替え工事中の（仮称）連絡ロビー・エネルギー施設と連動するために、

IP型インターホンに仕様変更を行う。

④ 施設管理者の要望により、現庁舎の電話交換設備を移設する工事一式を追加する。

⑤ 屋内階段の一部において、安全性及び利便性を向上させるため、

照明器具の追加・機種変更を行う。

⑥ 施設管理者の要望により、予備として非接触カード（Felica）200枚の追加を行う。

⑦ 現場詳細調査により、４号館放送設備に

防災行政無線・Jアラートが連動していることが判明したため、

切替工事に伴う総合試験を追加する。

⑧ 現場詳細調査により、受変電設備の連動シーケンスにおいて、

4号館の火災確定信号が必要であることが判明したため、

自動火災報知設備のソフト変更及び配線工事の追加を行う。
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