
神戸市

工　事　名 京町筋ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ漏水改修工事 　設計変更第3回

契約変更内容

①

① 施設管理者との詳細協議の結果、工事中に起きたガラス割れに対して担保

期間中の安全性を向上させるため。

（公表様式第６号）

契 約 変 更 理 由 書

契約変更の理由

トップライト室内側下面の落下防止養生ネット及び防音シート張りの工事終了後

の撤去を取止め、現状のまま神戸市に引き渡すことに変更する。


