
 

 

                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名   六甲山高区減圧槽整備工事 

契約変更後の工事概要 

 管布設延長 φ100L=31.5m   φ150L=4.6 m φ200L=29.3 m 

 管撤去延長 φ100L=21.6m  φ200L=23.0m 

 内面防水工 A=130m2 

 付帯工一式 

 

工期延長後の工期 

  契約年月日     令和 4年 2月 8日 

  完成期限   当初 令和 4年 7月 30 日 

         変更 令和 4年 10 月 31 日   当初からの延長 93日 

契約変更の理由 

 

① 設計照査をしたところ、既設位置が設計図面と異なっていることがわかり、配管詳細図を精

査するのに時間を要し、材料発注に遅れが生じた。 

加えて配管材料（SUS 管）の納期が通常 1 か月半程度のところ、原材料であるニッケルが世

界情勢による供給不足により 3か月以上要した。 

また、近隣施設との工事施工時期及び施工方法について調整に時間を要した。 

以上より 93 日の工期延長が必要となる。 

 

② 工事中の道路占用時の交通誘導員について、当初設計では 1人/日で計上していたが管轄する

警察署との協議の結果、3人/日で設置するよう指示があったため交通誘導警備員が増となる。 

 

③ 別工事（「単価契約工事（土工事、管工事他・道路掘削跡復旧工事）東部地区」「東部（六甲

山町）配水管新設工事その 2」）で先行して施工した場内接続部の配管にルート上、支障とな

ることが判明したため、配管詳細図を精査した。その結果、切管の本数や異形管が増えるこ

とにより、配管材料数量及び管工（継手数等）が増となる。 

 

以 上 

 


