
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 旧アメリカ領事館官舎耐震補強他電気設備工事 

契約変更（工期延期）の概要 

工期を令和 4 年 7 月 30 日から令和 4 年 11 月 30 日まで、122 日間延長する。 

また、上記に伴う共通費を変更する。 

契約変更（工期延期）の理由 

建築工事において、耐震改修を行うために壁・天井・床等の解体を進めてきたが、当初設計

と、構造部材の位置や寸法の相違、著しい部材の腐食があることが判明し当初設計どおりの

施工が困難となったため、構造補強に関し現状に合わせた修正設計を行う必要が生じた。 

修正設計が完了するまで（令和3 年2 月18 日から令和3 年5 月31 日）工事の施工が不可能

なため、その期間を工事停止とし、それに伴う工期延長を行う。 

上記に伴い本工事においても工期延長を行う。 

 


