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契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 神前住宅集会所棟外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

 １ 外壁改修工事に伴う下地補修数量の精算 

 ２ 店舗３既設テント仮撤去復旧→新替に変更 

 ３ 店舗１～３屋根折板固定ボルト塗装→ボルトキャップ取付に変更 

 ４ 駐車場既設破損竪樋（カラーVP75）新替（１箇所）L＝3.3ｍ 

 ５ 作業所棟１（店舗１・２）及び集会所棟（作業所２）シャッター内部塗装 

   取止め 

 ６ 防犯灯１灯を更新対象に追加 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １ 外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。 

 ２～６ 現場納まりや劣化状況など詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更する 

ことにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


