
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 行幸町 1丁目地区汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

  ・管きょ更生工     φ200㎜      L＝5.99  ｍ 

                 φ250㎜      L＝708.64 ｍ 

                 φ300㎜      L＝144.97 ｍ 

・マンホール工                         １式 

・取付管およびます工                １式 

      ・付帯工                      １式 

契約変更の理由 

１． 管きょ更生工 

  事前調査の結果、取付管口補強工が減工となる。 

 

 ２．マンホール工 

  事前調査の結果、蓋替工が増工となる。 

 

 ３.取付管およびます工 

事前調査の結果、布設替え数量が減り、減工となる。 

 

４.付帯工 

 事前調査の結果、上記３の減工に伴い舗装復旧範囲が減り、減工となる。 

 

５.仮設工 

 警察協議及び現場状況から、交通誘導員が増え、増工となる。 

 

６.前処理工 

 事前調査の結果、前処理が必要な箇所が増え、増工となる。 

 

７.その他、事前調査および現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


