
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名 （仮称）新下山手住宅 1 号棟給排水設備工事 

契約変更後の工事概要 
① 散水栓取り止め 

② 通気用フードを SUS 製へ変更 

③ つば付き鋼管スリーブを塩ビ、止水リングへ変更 

④ 給水・消火用フレキの長さ変更 

契約変更の理由 
① 事業用ゴミ置場の取り止めによるため 
②～④現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性・利便性・耐

久性等が向上するため 

（公表様式第６号） 


