
工事変更契約の内容 2022D4-002

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月12日・変更契約日

中央区中山手通７丁目擁壁補強工事

神戸市中央区中山手通７丁目・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年4月22日から令和4年7月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

3,882,043円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

249,557円変更額

4,131,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区神出町宝勢７７４番地の１５９

（株）キタイ装建

代表取締役 北井 泰宜

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


