
工事変更契約の内容 2021A3-041

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月8日・変更契約日

シティハイツキャナルタウン消防設備改修工事

神戸市兵庫区駅南通５丁目・場 所

設備その他・工 種

・内 容

令和3年12月26日から令和4年7月14日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

21,404,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,562,000円変更額

22,966,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区花隈町３３番２６号

（株）甲友電気設備

代表取締役 田中 祐一

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


