
工事変更契約の内容 2021D1-023

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月22日・変更契約日

神戸三田線（芝床～谷上）道路改良工事

神戸市北区山田町下谷上・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年6月10日から令和4年7月25日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

208,687,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

21,674,400円変更額

230,362,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町別府３４番地３

岡野建設工業（株）

代表取締役 今中 大介

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


