
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 （仮称）新下山手住宅 1 号棟電気設備工事 

契約変更後の工事概要 

１．照明設備新設の追加 

２．通信用ケーブル予備配管新設の追加 

３．消防用戸外表示器新設のとりやめ 

４．消防用感知器新設の追加及び集会所戸外表示器新設のとりやめ 

５．既設コンクリート柱の移設 

６．防排煙設備配線ルートの変更 

契約変更の理由 

１・２．現場詳細調査の結果、仕様を変更することにより、安全性、利便性等が向上するため。 

３．関係官庁との協議の結果、とりやめの許可が下りたため。 

４．現場詳細調査の結果、感知器の設置数を増やす必要が生じたため。戸外表示器新設のと

りやめ理由は３と同様。 

５．既設のコンクリート柱が、増築建物への出入りの支障となることが判明したため。 

６．現場納まりの詳細検討の結果、原設計での施工は難しいことが判明したため。 

（公表様式第６号） 


