
工事変更契約の内容 2021C4-038

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月26日・変更契約日

行幸町１丁目地区汚水管改築更新工事

神戸市須磨区行幸町１丁目・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和3年10月27日から令和4年7月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

105,162,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,459,100円変更額

112,621,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区南本町通２丁目１番３号

（株）マツモトエンジニアリング

代表取締役 松本 保子

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


