
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名  

 

 

中央図書館空気調和設備他改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

・工期を令和 4年 7月 15 日から令和 4年 8月 19 日まで延長する。(35 日間) 

・上記に伴う共通費の変更。 

 

契約変更の理由 

 

・施設所管課からの依頼により、本工事で更新したファンコイルに接続されている既

設吹出口の結露対策、並びに全熱交換器に接続されている加湿配管の更新を行う必

要が生じ、これらの検討・施工のため、工期延期の必要が生じた。 

 

（公表様式第 6号） 


