
工事変更契約の内容 2021E3-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月26日・変更契約日

神戸空港造成及びその他整備工事（その16）

神戸市中央区神戸空港他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年5月19日から令和4年7月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

260,634,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-11,443,300円変更額

249,190,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区伊藤町１１９

日本海工（株）

代表取締役社長 山下 聖一郎

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


