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 契約変更後の工事概要 

 

       布設(m)：φ50PE-87.7，φ75（給）-8.8, φ75PE-1.2，φ75-9.5，φ100（給）-9.1，φ100-428.4，

φ150（給）-5.7，φ150-634.0，φ200-1.1 

 

       撤去(m)：φ75（給）-4.0, φ75-1.4，φ100（給）-5.7，φ100-243.5，φ150（給）-1.3，φ150-767.3，

φ200-0.6 

 

 

              

 契約変更の理由 

  ・材料、（増） 

    現地状況に合わせて配管した結果、材料の数量に変更が生じる。 

一部、 新設管との接続先である既設管（FC）の腐食が著しく、管の接続が困難であった。 

そのため接続位置を変更したため、取替延長が増となり、これに伴う材料の数量が変更となる。 

 

  ・管布設工（減） 

    試掘の結果、一部の路線において既設管が浅い位置に埋設されていることが判明した。そのた

め管布設工の数量に変更が生じる。また、管土留め工が一部不要となりこれに係る数量が減と

なる。 

 

  ・管工（減） 

    現地状況に合わせて配管した結果、管切断・加工の数量に変更が生じこれに係る数量が減とな

る。 

 

・給水管付替工（増） 

現場状況に応じた給水管施工を行った結果、止水栓等の接合方法の変更や施工数量の増によ

り、給水管付替工が増工となる。 

 

  ・付帯工（減） 

    道路管理者の指示により舗装復旧面積、復旧方法に変更が生じたため付帯工が減となる。 

 

  ・仮設工、安全費（増） 

交通誘導警備員・列車監視員の配置について、所轄警察署及び地元住民、神戸電鉄と協議した

結果、配置人数が増となる。 
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