
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 須磨地区海岸整備工事その 6 

工事概要 

（変更前） 

千森川周辺整備 遊歩道整備 L＝190ｍ 

            管理通路補修 L=73m 

中央広場周辺整備 管理通路改修 L＝150ｍ 

（変更後） 

千森川周辺整備 遊歩道整備 L＝210ｍ 

            管理通路補修 L=70m 

中央広場周辺整備 管理通路改修 L＝150ｍ 

設計変更の理由 

 当初想定していた遊歩道整備や中央広場周辺整備の作業量が、想定よりも増加したこ

とにより、増額となるため、設計変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


