
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 前池町２丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

 ・管きょ更生工   φ200mm L=40.24m、φ250mm L=331.67m 

 ・管きょ工（開削）K1φ250mm L=40.09m 

 ・マンホール工 １式 

 ・取付管およびます工 １式 

 ・付帯工 １式 

 ・仮設工 １式 

契約変更の理由 

 本工事は、須磨区前池町２丁目地区他の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法によ

り改築するものであるが、以下の理由により設計変更が生じる。 

 

１．管きょ更生工、管きょ工（開削） 

 事前調査の結果、管布設工が減工となり、管きょ更生工が増工となる。 

 また、取付管口補強工が減工となる。 

 

２．取付管更生工およびます改良工、取付管およびます工 

 事前調査の結果、取付管更生工、取付管布設工及び取付管撤去工が減工となる。 

 

３．仮設工 

 関係機関との協議の結果、交通誘導警備検定合格者の配置が必要な路線が増えたことに

加え、迂回路にも交通誘導警備員を配置する必要が生じたため、同警備員が増工となる。 

 

４．その他 

 事前調査及び現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


