
工事変更契約の内容 2021N1-036

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年7月26日・変更契約日

長田（前原町他）配水管取替工事

神戸市長田区前原町１丁目，房王寺町４、５丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年7月14日から令和4年7月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

200,178,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,136,300円変更額

212,314,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区菅原通１丁目７３番地の１

（株）本多組

代表取締役 本多 克臣

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


