
工事変更契約の内容 2021D4-044

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月12日・変更契約日

湊川公園再整備工事（その３）

神戸市兵庫区荒田町 湊川公園・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和4年3月10日から令和4年7月14日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

52,378,480円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

770,220円変更額

53,148,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区名谷町３０８０番地

弥生造園（株）

代表取締役 森田 睦

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


