
工事変更契約の内容 2021E5-010

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月5日・変更契約日

須磨地区海岸整備工事その６

神戸市須磨区須磨浦通1丁目～４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年11月18日から令和4年7月10日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

105,710,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

9,007,900円変更額

114,717,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区荒田町１丁目１８番１３号

（株）神栄建設

代表取締役 地神 秀治

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


