
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央（新港町他）鋼管更新工事 

契約変更後の工事概要 

（配水管布設延長） 

  SP800A－815.0m，SP300A－10.4m，SP200A－4.1m 

     

（配水管撤去延長） 

  SP800A－817.1m，SP200A－5.2m 

    

契約変更の理由 

 

 【管材・管工について】 

   ・現場状況および現地精査により、管材・管工が変更となる。 

 

   ・既設ドレン部との連絡について、著しい腐食が確認されたため、ドレン部の更新及び 

仕切弁の設置が追加となる。 

 

   ・既設管内の一部に腐食箇所が確認されたため、補修工事を行うこととなる。 

 

 

 【仮設工について】 

   ・架台コンクリートおよび始点部のコンクリート受台の構造について、維持管理を 

    考慮して変更となる。 

 

   ・№2ドレンピット部の段差が著しく、バッテリカーの通行安全性確保のために仮設足場 

の設置が追加となる。 

 

 【その他について】 

   ・撤去管の状況（外面塗装）からスクラップ処分の内容に変更が生じる。 

 

   ・所轄警察署との協議により、交通誘導警備員の数量の変更、規制車の設置が生じる。 

 

  

    

 

 

 

（公表  様式第６号） 


