
工事変更契約の内容 2021N1-026

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年7月7日・変更契約日

中央（上筒井通他）配水管取替工事

神戸市中央区上筒井通他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年7月9日から令和4年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

169,345,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

19,413,900円変更額

188,758,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区東雲通１丁目３番１７号

（株）吉田組

代表取締役 吉田 浩三

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


