
変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 神戸駅前 8 号線歩道改良工事（その 2） 

 

契約変更後の工事概要 

 

  工事延長 L=110ｍ 

   街渠工  Ｌ=112ｍ 

車道舗装工 A=485 ㎡ 
歩道舗装工Ａ=285 ㎡ 

 

 

契約変更の理由 

 

１． 周辺の歩道整備状況及び道路整備の一貫性の観点から歩道舗装工及び街渠工が増工となっ

た。 

 

２． 地元要望及び請負からの提案により側溝工が増工となった。 

 

３． その他工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 


