
工事変更契約の内容 2021E1-048

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月26日・変更契約日

神戸港陸閘等遠隔操作化機械設備工事（東神戸地区他）

神戸市東灘区魚崎西町・魚崎南町、中央区小野浜町・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和3年12月15日から令和4年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

98,313,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,665,400円変更額

96,648,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区海岸通８番

川重商事（株）

代表取締役 高来 悟

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


