
工事変更契約の内容 2022E1-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月26日・変更契約日

国産波止場駐車場整備工事

神戸市中央区波止場町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年5月26日から令和4年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

20,318,870円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,201,430円変更額

22,520,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区腕塚町９丁目２番１０号

（株）三谷組

代表取締役 三谷 篤史

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


