
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 

 

 国産波止場駐車場整備工事 

 

工事概要 

当初 

アスファルト舗装工  1250m2  駒止ブロック   54 箇所 

側溝（縦断用）     26m   側溝（横断用）  15m 

フェンスパネル設置   98m 

 

変更後 

アスファルト舗装工  1231m2  駒止ブロック  100 箇所 

側溝（縦断用）     28m   側溝（横断用）  7m 

フェンスパネル設置  105m 

 

契約変更の理由 

 

（設計変更の理由） 

 

・現地測量の結果、排水勾配を確保するため切土量に増が生じた。 

・その他、数量に増減が生じた。 

 

 

 

 

 




