
工事変更契約の内容 2021D1-101

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月5日・変更契約日

鉄拐山トンネル補修工事

神戸市垂水区下畑町口唐戸・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年8月27日から令和4年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

146,338,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

16,354,800円変更額

162,693,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区南多聞台３－６－２７

（株）神盟

代表取締役 北川 久晃

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


