
 
契約変更理由書 

                                                                 神戸市 
 
工 事 名 

 
 外大東歩道橋補修工事 

 
 契約変更後の工事概要 
 

構造物撤去工     １式 
舗装工            273m2 
橋梁補修工         １式 
仮設工          １式  他 

 
           
 
 
 
 
 契約変更の理由 
  
   交通局との協議により、地下鉄軌道上空部の作業時間が著しく制限 

（1：00～4：30）されたため、ケーブル本体補修工が増額となる。 
その他、現地精査の結果、数量の増減が生じる。 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

                                                         （公表様式第６号） 


