
工事変更契約の内容 2021E3-028

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月22日・変更契約日

深江浜ポンプ場浸水対策工事

神戸市東灘区深江浜町・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年3月9日から令和4年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

5,825,380円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

187,000円変更額

6,012,380円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区鈴蘭台東町３－３－２５

（株）森田工務店

代表取締役 森田 栄作

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


