
 
 
 
  契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 中央図書館空気調和設備他改修工事  

 
契約変更後の工事概要 
 
[機械設備工事] 

1. 2 号館 1･2 階全熱交換器 加湿給水配管の追加 
2. 2 号館 2 階全熱交換器 ダクトの一時撤去再取付工事の追加 
3. 2 号館 1･2 階 FCU 計装配線更新の追加 
4. 図書館仮置書籍移動作業の追加 

 
[電気設備工事] 

1. 配線遮断器および配管配線の仕様変更。 
2. 非常照明、感知器、スピーカー更新工事の追加。 
3. 空調室外機電源の配管配線のルート変更。 
4. レースウェイ、非常照明、蛍光灯の一時撤去再取付工事、配線更新工事の追加。 

 

 
契約変更の理由 
 
[機械設備工事] 
契約後の受注者による現地詳細調査および施設管理者との協議の結果、 
1. 2 号館 1･2 階全熱交換器の加湿給水管劣化により、加湿給水管を更新する必要が生じた。 
2. 2 号館 2 階の機器更新時に、既設ダクトの干渉によりダクトの一時取外が必要となった。 
3. 2 号館 1･2 階 FCU 更新に際し､新設機器の信号線が 3 線のため既設線(2 線)の更新が必要となった。

4. 1号館 4階､2号館 1階の工事範囲に､西図書館の書籍が大量に仮置されており､それらの移動作業が

必要となった。 
 
[電気設備工事] 
契約後の受注者による現地詳細調査および施設管理者との協議の結果、 
1. 契約後にレターンファンの仕様が具体的に決定され、その電気容量に見合う配線遮断器、配管配線

の仕様に変更する必要が生じたため。 
2 .契約後の受注者による現地詳細調査の結果、発注図と差異がみられたため。 
3. 契約後の受注者による現地詳細調査の結果、露出配管配線の施工が困難である事が判明したため、

一部の露出配管を取り止め、既設ケーブルラックに配線するルートに変更する。 
4. 契約後の受注者による現地詳細調査の結果、空気調和器撤去搬出の際に、既設のレースウェイ、非

常照明、蛍光灯が支障になる事が判明したため。 
 

 


