
工事変更契約の内容 2021D1-192

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月4日・変更契約日

令和３年度西部管内大型案内標識建替工事

神戸市須磨区友が丘７丁目他・場 所

交通安全施設・工 種

・内 容

令和4年2月5日から令和4年8月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

9,062,240円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,245,860円変更額

10,308,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区玉津町高津橋１４４－１

安全テック（株）

代表取締役 田中 晃代

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


