
神戸市

工　事　名 デュオこうべ浜の手防水他改修工事 　設計変更第1回

契約変更内容

①

②

③ 電動点検梯子レール塗装改修の追加

④ 地下通路交通誘導員の増員

⑤ 軽微な仕様・寸法等の変更

⑥ 工期　既決：令和4年3月26日から令和4年8月31日までとする。

      変更：令和4年3月26日から令和4年9月30日までとする。

　　       （工期を30日間工期延長する）

① 現場詳細調査の結果、地下通路花崗岩及び防水下地の劣化が著しいことが

判明したことによる施工数量の精算

② 現場詳細調査の結果、アルミ金属部分の既設シーリングの材種が

シリコンシーリングであったため、新替えするシーリングの種別を

変性シリコン系からシリコン系に変更する。

③ 現場詳細調査の結果、電動点検梯子レール塗装の劣化が著しいことが判明した

ため、塗装改修を追加する。

④ 施設管理者の要望により、地下通路花崗岩張替後の養生時における

カラーコーンへの追突防止のために交通通誘導員を追加する。

⑤ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、

利便性、耐久性等が向上するため。

⑥ 地下通路花崗岩張替数量増加、防水下地補修数量増加及び電動点検梯子レール

塗装改修の追加工事のため。

（公表様式第６号）

契 約 変 更 理 由 書

契約変更の理由

地下通路花崗岩張替数量及び防水下地補修数量の精算

Ｂ階段トップライトシーリング改修の仕様・数量の変更


