
工事変更契約の内容 2021D1-183

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月25日・変更契約日

兵庫北１１３号線歩道改良工事

神戸市兵庫区下沢通３丁目～中道通３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年2月5日から令和4年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

11,657,360円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,781,340円変更額

13,438,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区中道通５－１－１０

（株）松建

代表取締役 松田 博子

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


